

**Logigramme 2 – Cas général – Processus DT et DICT séparés**  
(L'application du logigramme doit se faire réseau par réseau)

Légende : qui est responsable de l'action ?

Responsable de projet

Exploitant

Exécutant des travaux

Prestataire en géoréférencement

(\*) La conformité du plan doit être examinée au sens du m) du paragraphe 5.4.2 et selon les échéances qui y sont précisées

Lancement du Projet de Travaux

Consultation du Guichet Unique (GU)  
par le Responsable de Projet

Paragraphe 5.1

Liste d'exploitant(s) à consulter

Exploitant enregistré sur  
la zone de projet ?

Non

Paragraphe 5.1

Oui

Paragraphe 5.3

Envoi Déclaration de projet de Travaux (DT)

Paragraphe 5.4.1

**Analyse de la DT**, demande éventuelle de compléments  
notamment sur la délimitation de la zone de travaux

Concerné ?

Non

Paragraphe 5.4.1

Oui

Demande de  
rendez-vous (RV) ?

Oui

Paragraphe 5.4.1

Non

**Envoi RDT  
« Non Concerné »**  
sous 9j ou 15j

Paragraphe 5.4.1

**Envoi RDT sans RV avec  
plans conformes (\*) :**  
.sous 9j ou 15j  
.si ML 15j sup., avec  
information préalable

Paragraphe 5.4.2

**Envoi RDT sans RV avec  
plans non conformes (\*)  
et demande d'IC,**  
sous 9j ou 15j

Paragraphe 5.4.2

**Envoi RDT avec  
« demande de RV »**  
sous 9j ou 15j

**RV sur site :**  
.Soit remise de plans conformes (\*)  
.Soit réalisation du tracé au sol du  
réseau concerné  
.Soit ML et envoi des plans  
conformes (\*) sous 15j post RV avec  
le cas échéant les recommandations  
de sécurité

Paragraphe 5.4.2

**Réalisation d'IC  
si demandées**

Consulter logigramme IC  
(Logigramme 3)

Paragraphe 5.6

Réalisation d'OL si nécessaires  
Réalisation de l'Etude détaillée intégrant le cas échéant résultats IC, ML, OL et  
les tracés au sol, et incluant les réponses des autres exploitants

Paragraphe 5.7

Envoi du DCE ou dossier de commande  
avec CTF, RDT, résultats IC et OL, ...

Paragraphe 5.8

Paragraphe 6.1

Délai de renouvellement DT = 3 mois (paragraphe 5.3)

